

〇八幡地区都市計画関係スケジュール

手続き内容	20年度												21年度				22年度以降			
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	～				
市都市計画 マスタープランの 見直し	見直し計画検討			●計画素案作成	●県下打合せ	●庁内委員会 (第1回)	●庁内委員会 (第2回)	都市計画変更に関する住民への説明会				●計画案作成	●議事事前報告	パブリック コメント	●議事後報告	意見取りまとめ		●県知事通知 決定・公表		
都市計画道路 蔵子線の 廃止・新設 (市決定)	変更計画検討			●計画素案作成	●県下打合せ 関係機関協議		都市計画変更に関する住民への説明会				●計画案作成	●県事前打合せ 県への事前打合せ		住民への周知期間	変更案縦覧	意見書取りまとめ		市都市計画審議会	●都市計画決定・変更告示	
用途地域の変更 (市決定)	変更計画検討			●計画素案作成	●県下打合せ		都市計画変更に関する住民への説明会				●計画案作成	●県事前打合せ 県への事前打合せ		住民への周知期間	変更案縦覧	意見書取りまとめ		市都市計画審議会	●都市計画決定・変更告示	
市道蔵子線の 廃道手続き																●議会の議決 廃道等の手続き				